

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Maret
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi		
1	0.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.794.061.240	29,48	28,05	1,43	460.640.362	25,68	359.093.696	20,02	5,66		
1,1	0.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	711.535.000	33,15	30,97	2,18	220.378.000	30,97	195.198.219	27,43	3,54	Barang cetakan : 16 Jenis dari 16 Jenis Pembayaran jasa kebersihan kantor : 1 lok dari 1 lok Pembayaran kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 2 : 5 unit dari 21 unit Pembayaran tagihan telepon : 3 Bulan dari 12 Bulan Pembayaran retribusi sampah : 3 Bulan dari 12 Bulan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih : 18 Jenis dari 18 Jenis Surat kabar dan majalah : 8 Jenis dari 8 Jenis Pembayaran tagihan listrik : 3 Bulan dari 12 Bulan Alat listrik dan elektronik : 0 Jenis dari 9 Jenis Belanja penggandaan dan penjilidan : 19751 Lembar dari 150000 Lembar Perangko, material dan benda pos : 2 Jenis dari 2 Jenis Alat Tulis Kantor : 38 Jenis dari 38 Jenis Pembayaran kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 4 : 2 unit dari 16 unit Pengiriman dokumen : 3 Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja barang dan jasa, belanja ATK, belanja materai dll, belanja jasa kantor (listrik,telp,surat kabar, jasa kebersihan), Belanja perawatan kendaraan, belanja cetak dan penggandaan, dll Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: SDM, SARPRAS, dan Keuangan
1,2	0.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	386.466.240	25,87	25,87	0,00	70.915.462	18,35	64.270.096	16,63	1,72	Bukti Pembayaran Honorarium Perencana Program : 7 orang dari 7 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Bukti pembayaran jasa keamanan kantor : 8 orang dari 8 orang Bukti pembayaran honorarium keuangan/kepagawaian : 12 orang dari 14 orang	Belanja honorarium pegawai, belanja jasa keamanan, dll Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: SDM, SARPRAS, dan Keuangan
1,3	0.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	696.060.000	27,74	26,28	1,46	169.346.900	24,33	99.625.381	14,31	10,02	Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah : 3 Bulan dari 12 Bulan Belanja Makanan dan Minuman Rapat : 820 os dari 4200 os Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah : 3 Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: belanja makan dan minum rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah Faktor Penghambat: perjalanan dinas luar daerah menyesuaikan undangan dari KKP Faktor Pendukung: SDM, SARPRAS, dan Keuangan
2	0.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.070.763.000	20,03	20,03	0,00	153.567.000	14,34	153.369.750	14,32	0,02		
2,1	0.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	91.751.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Rehab kamar mandi Dinas : 0 unit dari 1 unit Rehab rumah genset : 0 unit dari 1 unit Pembangunan kanopi parkir kendaraan : 0 m2 dari 40 m2	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: -proses SPK Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: SDM, SARPRAS, dan Keuangan
2,2	0.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	165.100.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Perlengkapan kantor : 0 Jenis dari 3 Jenis Pengadaan computer/laptop : 0 Jenis dari 3 Jenis Pengadaan mebeleur : 0 Jenis dari 2 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: -pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: SDM, SARPRAS, dan Keuangan
2,3	0.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	142.300.000	16,80	16,80	0,00	14.700.000	10,33	14.685.000	10,32	0,01	Pengecatan dan perbaikan pintu kantor : 0 buah dari 10 buah Pengecatan dinding : 0 m2 dari 1500 m2 Pengecatan pintu besi gerbang dan sekeliling : 0 m2 dari 600 m2	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor Faktor Penghambat:

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Pemeliharaan paving blok : 0 m2 dari 400 m2 Pemeliharaan saluran air lingkungan kantor : 39 m2 dari 39 m2 Pemeliharaan talang air : 1 unit dari 1 unit Pengecatan dan perbaikan jendela kantor : 0 buah dari 10 buah Pengecatan dinding pagar dan pembatas taman : 0 m2 dari 600 m2	- Faktor Pendukung: SDM, SARPRAS, dan Keuangan
2,4	0.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	575.512.000	29,26	29,26	0,00	122.142.000	21,22	121.959.750	21,19	0,03	Kendaraan Roda 2 (1 tahun) : 6 unit dari 21 unit Kendaraan Roda 4 (1 tahun) : 5 unit dari 15 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (belanja service, penggantian suku cadang, bbm) Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: SDM, SARPRAS, dan Keuangan
2,5	0.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	96.100.000	23,10	23,10	0,00	16.725.000	17,40	16.725.000	17,40	0,00	Peralatan kantor terpelihara : 5 Jenis dari 5 Jenis Perlengkapan kantor terpelihara : 3 Jenis dari 3 Jenis Pemeliharaan Instalasi Listrik : 0 tahun dari 1 tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, belanja pemeliharaan peralatan kantor, belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: SDM, SARPRAS, dan Keuangan
3	0.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	214.725.000	23,46	23,46	0,00	47.919.500	22,32	47.919.500	22,32	0,00		
3,1	0.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	5.000.000	100,00	100,00	0,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	0,00	laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, IKU) paling lambat akhir Februari 2020 : 84 nilai dari 84 nilai	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Barang dan Jasa, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: SDM, SARPRAS, dan Keuangan
3,2	0.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	22.045.000	33,50	33,50	0,00	7.077.500	32,10	7.077.500	32,10	0,00	realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi		
												kegiatan : 0.25 % dari 1 %	Belanja mamin rapat, belanja belanja alat tulis, belanj penggandaan dan cetak Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: sdm, sarpras
3,3	0.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	141.840.000	16,60	16,60	0,00	22.031.000	15,53	22.031.000	15,53	0,00	data produksi perikanan dan kelautan : 1 tahun dari 1 tahun ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku : 5 dokumen dari 5 dokumen forum perencanaan OPD : 1 kali dari 1 kali Publikasi media cetak dan elektronik : 0.25 tahun dari 1 tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Barang dan Jasa, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja makanan dan minuman rapat Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: SDM, SARPRAS, dan Keuangan
3,4	0.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	45.840.000	31,50	31,50	0,00	13.811.000	30,13	13.811.000	30,13	0,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan : 25 % dari 100 %	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Barang dan Jasa, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, belanja cetak dan penggandaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: SDM, SARPRAS, dan Keuangan
4	2.01.16	PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		
4,1	2.01.16.003	Pelayanan Pelabuhan Perikanan	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhanan : 0 orang dari 60 orang Reviu masterplan PPP Sadeng : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
4,2	2.01.16.004	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kajian Penyusunan koordinat wilayah kerja daratan dan wilayah kerja perairan PPP Sadeng : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi		
												<p>Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP pengelolaan pelabuhan : 0 orang dari 60 orang</p> <p>Jumlah nelayan yang beroperasi sesuai rekomendasi pada SOP perizinan dan keselamatan pelayaran : 0 orang dari 50 orang</p>	<p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
5	2.01.17	PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	835.764.750	20,44	19,04	1,40	165.873.300	19,85	150.268.800	17,98	1,87		
5,1	2.01.17.003	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	229.507.250	22,02	20,02	2,00	45.334.800	19,75	43.605.300	19,00	0,75	<p>Jumlah Pengawasan terpadu di laut : 1 kali dari 4 kali</p> <p>Jumlah Pengawasan terpadu di Perairan Umum Daratan : 2 kali dari 20 kali</p> <p>Jumlah Pengawasan Mutu Produk Perikanan : 3 kali dari 20 kali</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: belanja ATK, belanja peralatan/perengkapan, belanja uang saku Non PNS, belanja penggandaan, belanja mamin rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah</p> <p>Faktor Penghambat: sisa anggaran merupakan selisih harga BBM untuk operasi terpadu di laut</p> <p>Faktor Pendukung: SDM, SARPRAS, dan Keuangan</p>
5,2	2.01.17.004	Gerakan Konservasi ekosistem kelautan dan perikanan	106.097.500	4,00	4,00	0,00	3.084.500	2,91	3.084.500	2,91	0,00	jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan : 20 orang dari 100 orang	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: belanja ATK</p> <p>Faktor Penghambat: -</p> <p>Faktor Pendukung: SDM, SARPRAS, dan Keuangan</p>
5,3	2.01.17.005	Restocking Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	323.840.000	35,40	33,20	2,20	116.254.000	35,90	102.379.000	31,61	4,28	Populasi Sumberdaya kelautan dan perikanan bertambah : 50000 ekor dari 990000 ekor	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja penggandaan</p> <p>Faktor Penghambat: -</p> <p>Faktor Pendukung: SDM, SARPRAS, dan Keuangan</p>
5,4	2.01.17.006	Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi	176.320.000	0,80	0,80	0,00	1.200.000	0,68	1.200.000	0,68	0,00	jumlah dokumen perencanaan kawasan konservasi : 0 dokumen dari 1 dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi		
													- Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: SDM, SARPRAS, dan Keuangan
6	2.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	2.149.305.520	18,82	12,30	6,52	335.279.020	15,60	174.732.500	8,13	7,47		
6,1	2.01.18.003	Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap	1.730.798.520	18,20	10,80	7,40	251.475.020	14,53	109.560.000	6,33	8,20	produksi kelompok nelayan : 0 ton dari 48 ton Jumlah nelayan memiliki sertifikat BST/ketrampilan simulasi radar/penggunaan alat penangkapan ikan ramah lingkungan/perbaikan dan perawatan mesin/laminasi PMT : 0 orang dari 30 orang Jumlah nelayan baru : 0 orang dari 15 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Barang dan Jasa, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, belanja uang saku non pns, belanja penggandaan Faktor Penghambat: uang muka masterplan DED mundur bulan Juni karena mengikuti jadwal dari LPSE, FGD laporan pendauluan mundur, honor narsum dan perjalanan ke kkp mundur, mamin rapat fgd Faktor Pendukung: SDM, SARPRAS, dan Keuangan
6,2	2.01.18.005	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Tangkap	418.507.000	21,36	18,50	2,86	83.804.000	20,02	65.172.500	15,57	4,45	jumlah kelompok usaha bersama yang mengalami peningkatan pendapatan : 0 kelompok dari 2 kelompok Jumlah Kapal yang melengkapi perizinan secara OSS (Online Single Submission) : 0 kapal dari 4 kapal Jumlah dokumen kerjasama kemitraan perikanan tangkap : 0 dokumen dari 2 dokumen Jumlah Kapal yang memiliki Buku Kapal : 0 kapal dari 4 kapal	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: -Kegiatan Apresiasi Pendaftaran dan Penerbitan Buku Kapal Perikanan telah terlaksana 100%. -Kegiatan Pengawasan dan Pendampingan Pemanfaatan Hibah dan Bansos PT telah terlaksana 30%, Faktor Penghambat: Kegiatan Bimtek Penguatan Kapasitas Kelembagaan PT belum terlaksana dikarenakan terdampak pada wabah covid 19 Faktor Pendukung: SDM, SARPRAS, dan Keuangan
7	2.01.19	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	3.558.445.500	17,65	15,94	1,72	615.474.800	17,30	433.438.000	12,18	5,12		
7,1	2.01.19.001	Pengolahan Hasil Perikanan	1.220.917.000	28,82	27,70	1,12	351.808.800	28,82	275.246.000	22,54	6,27	persentase hasil perikanan yang memenuhi standar mutu : 75 % dari 75 %	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi		
												<p>jumlah orang yang memiliki kemampuan mengolah ikan yang berkualitas : 450 orang dari 2940 orang</p> <p>produksi perikanan olahan dari kelompok madya : 0,76 ton dari 5,76 ton</p> <p>produksi perikanan olahan dari kelompok pemula : 0,5 ton dari 0,5 ton</p> <p>jumlah rekomendasi Unit Pengolah Ikan yang akan diajukan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) : 0 rekomendasi dari 5 rekomendasi</p>	<p>Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bahan/Material, Belanja Makanan dan Minuman, belanja penggandaan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>kegiatan ATI yang belum dilaksanakan 3 paket karena terdampak covid 19, sisa anggaran juga merupakan sisa lelang kaos (40 juta) Sehingga tidak ambil cashflow untuk bulan Februari dan diundur ke bulan Maret</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>SDM, SARPRAS, dan Keuangan</p>
7,2	2.01.19.002	Pemasaran Hasil Perikanan	1.787.528.500	15,15	12,50	2,65	263.666.000	14,75	158.192.000	8,85	5,90	<p>jumlah masyarakat yang memahami manfaat makan ikan : 740 orang dari 5900 orang</p> <p>jumlah pelaku usaha yang meningkat omsetnya : 0 orang/kelompok dari 10 orang/kelompok</p> <p>Persentase penjualan produk olahan : 0 % dari 90 %</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Belanja Barang dan Jasa, Belanja Makanan dan Minuman rapat, belanja bahan percontohan, belanja penggandaan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>kegiatan pameran produk olahan ikan di Bandung tidak jadi dilaksanakan karena terdampak covid 19</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>SDM, SARPRAS, dan Keuangan</p>
7,3	2.01.19.004	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (DAK)	550.000.000	1,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	<p>Terbangunnya Unit Pengolahan Ikan : 0 unit dari 5 unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>-</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>SDM, SARPRAS, dan Keuangan</p>
8	2.01.20	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	3.099.987.120	27,05	25,61	1,44	812.528.120	26,21	723.281.620	23,33	2,88		
8,1	2.01.20.004	Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya	1.050.032.000	28,40	26,40	2,00	296.830.000	28,27	270.305.600	25,74	2,53	<p>Jumlah unit budidaya/kelompok yang direkomendasikan untuk sertifikasi CPIB dan CBIB : 0 unit pembudidaya/kel dari 10 unit pembudidaya/ke</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi		
												produksi perikanan budidaya dari kelompok pemula : 0 ton dari 40 ton	Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, belanja honor non pns, belanja perjalanan dinas, belanja jasa instruktur Faktor Penghambat: bimtek CBIB tidak dilaksanakan karena terdampak covid 19 Faktor Pendukung: SDM, SARPRAS, dan Keuangan
8,2	2.01.20.005	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya	2.049.955.120	26,36	25,20	1,16	515.698.120	25,16	452.976.020	22,10	3,06	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha perikanan Budidaya (antar UPR dengan Pembudidaya) : 0 dokumen dari 2 dokumen Produksi perikanan budidaya, dari kelompok madya : 0 ton dari 60 ton	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Perjalanan Dinas, belanja uang saku non pns, belanja penggandaan, belanja mamin rapat, belanja jasa narasumber dan instruktur Faktor Penghambat: Terkait dengan lelang yang mundur, namun bulan maret minggu pertama bisa ttd sehingga uang muka bisa cair Faktor Pendukung: SDM, SARPRAS, dan Keuangan
9	2.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		
9,1	2.01.21.001	Pelayanan Pengendalian Penyakit Ikan	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Rekomendasi hasil uji hama dan penyakit ikan : 0 sampel dari 150 sampel	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9,2	2.01.21.002	Perbanyak Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Calon Induk Ikan : 0 Kg dari 5257 Kg Petunjuk teknis perikanan budidaya : 0 Petunjuk teknis dari 2 Petunjuk teknis Benih Ikan dan Udang : 0 ekor dari 4489959 ekor	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi		
10	3.03.25	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	1.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		
10,1	3.03.25.005	Pengembangan Budaya Bahari	1.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Gerakan Cinta Laut : 0 Paket dari 1 Paket Lomba Vlogger dan Fotografi : 0 Paket dari 1 Paket Sarasehan Kemaritiman : 0 Angkt (100 org) dari 1 Angkt (100 org) Lomba Perahu Nelayan : 0 Paket (50 PMT) dari 1 Paket (50 PMT) Pameran Produk Kelautan dan Perikanan : 0 Paket dari 1 Paket Duta Bahari : 0 Angkt dari 1 Angkt Lomba Mewarnai Tingkat TK dan Lomba Menggambar Tingkat SD : 0 Paket dari 1 Paket Lomba Masak Serba Ikan dan Lomba Inovasi Produk Perikanan Tingkat Provinsi : 0 Paket dari 1 Paket Seminar Penumbuhan Jiwa Bahari : 0 Angkt (100 org) dari 1 Angkt (100 org) Sosialisasi Budaya Kebaharian : 0 Angkt (50 org) dari 1 Angkt (50 org)	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: kegiatan pengembangan budaya bahari dilaksanakan bulan September - Oktober Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: SDM, SARPRAS, dan Keuangan
11	3.05.15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	150.000.000	9,30	3,50	5,80	12.058.000	8,04	0	0,00	8,04		
11,1	3.05.15.001	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	150.000.000	9,30	3,50	5,80	12.058.000	8,04	0	0,00	8,04	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan WP3K Kab. Bantul : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: kegiatan menyesuaikan undangan dari KKP Jakarta Faktor Pendukung: SDM, SARPRAS, dan Keuangan
Jumlah			13.873.052.130	20,54	18,44		2.603.340.102	18,77	2.042.103.866	14,72			

Catatan:

Data diatas merupakan kompilasi dari laman <https://sengguh.jogjaprovo.go.id/> dengan pilihan tampilan yang dapat diakses secara publik.